

Projecte TPV: Gestió Botiga de Roba

Assignatura: Programació

Membres: Edgar Rodrigo, Oriol March i Biel Alum

Data: 04/05/2026

1. Membres de l'equip i càrrecs.....	3
2. Definició del nombre d'sprints.....	4
3. Product Backlog (Llista de tasques i Story Points).....	4
3.1 Preparació del projecte.....	4
3.2 Base de dades.....	4
3.3 Model de classes.....	5
3.4 Accés a dades.....	5
3.5 Validacions.....	6
3.6 Importació JSON.....	7
3.7 Gestió TPV.....	8
3.8 Impressió del tiquet.....	9
3.9 Consultes.....	9
3.10 Beneficis.....	10
3.11 Recompra automàtica.....	11
3.12 Menús i navegació.....	11
3.13 Testing i documentació.....	12
4. Sprint inicial.....	13
4.1 Objectiu de l'sprint.....	13

1. Membres de l'equip i càrrecs

- **Scrum Master:** Edgar Rodrigo
- **Product Owner:** Carles Bonet
- **Desenvolupadors:** Edgar Rodrigo, Oriol March i Biel Alum

2. Definició del nombre d'sprints

El projecte s'ha planificat per ser executat en 4 Sprints d'una setmana de durada cadascun, per tal de cobrir el mes de marge del qual disposem.

3. Product Backlog (Llista de tasques i Story Points)

Els Story Points estan classificats per dificultat, on:

1 = Molt fàcil, 2 = Fàcil, 3 = Normal, 5 = Díficil

3.1 Preparació del projecte

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
PREP1	Crear repositori de GitHub	1 SP
PREP2	Crear tauler de Clickup	1 SP
PREP3	Crear columnes Scrum al Clickup	1 SP
PREP4	Definir membres i rols de l'equip	1 SP
PREP5	Definir nombre aproximat d'sprints	1 SP
PREP6	Crear estructura inicial del projecte	2 SP
PREP7	Configurar el projecte a l'IDE	1 SP
PREP8	Crear document de seguiment Scrum	1 SP

3.2 Base de dades

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
BD1	Revisar l'script creacioBD.sql	2 SP
BD2	Crear la base de dades del projecte	2 SP
BD3	Comprovar les taules i relacions	2 SP
BD4	Provar la connexió entre l'aplicació i la BD	3 SP

3.3 Model de classes

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
MOD1	Crear classe Article	2 SP
MOD2	Crear classe Camisa	2 SP
MOD3	Crear classe Pantalo	2 SP
MOD4	Crear classe Client	2 SP
MOD5	Crear classe Tiquet	2 SP
MOD6	Crear classe LiniaFactura	2 SP
MOD7	Definir atributs, constructors, getters i setters	2 SP

MOD8	Aplicar herència entre Article, Camisa i Pantalo	3 SP
------	--	------

3.4 Accés a dades

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
ACC1	Crear classe d'accés a dades	3 SP
ACC2	Crear mètode de connexió reutilitzable	2 SP
ACC3	Implementar alta d'articles	3 SP
ACC4	Implementar modificació d'articles	3 SP
ACC5	Implementar baixa d'articles	2 SP
ACC6	Implementar consulta d'articles	2 SP
ACC7	Implementar alta de clients	3 SP
ACC8	Implementar modificació de clients	3 SP
ACC9	Implementar baixa de clients	2 SP
ACC10	Implementar consulta de clients	2 SP

3.5 Validacions

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
VAL1	Validar família d'article	2 SP
VAL2	Validar talla de coll	2 SP
VAL3	Validar llargada de camal	2 SP
VAL4	Validar talla de cintura	2 SP
VAL5	Validar amplada de pit	2 SP
VAL6	Validar IVA entre 4 i 21	2 SP
VAL7	Validar stock no negatiu	2 SP
VAL8	Validar DNI de client	2 SP
VAL9	Crear client genèric "000"	1 SP

3.6 Importació JSON

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
JSO1	Crear classe de gestió JSON	3 SP
JSO2	Llegir fitxer articles.json	3 SP

JSO3	Carregar articles en memòria	3 SP
JSO4	Comptar camises importades	2 SP
JSO5	Comptar pantalons importats	2 SP
JSO6	Mostrar resum abans de carregar a la BD	2 SP
JSO7	Demandar confirmació de la importació	1 SP
JSO8	Inserir articles nous des del JSON	3 SP
JSO9	Actualitzar articles existents des del JSON	3 SP
JSO10	Mostrar nombre d'articles afegits i actualitzats	1 SP

3.7 Gestió TPV

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
TPV1	Crear opció de menú per al TPV	2 SP
TPV2	Demandar codi de client	1 SP
TPV3	Validar client existent o client "000"	2 SP
TPV4	Demandar articles de forma iterativa	3 SP
TPV5	Demandar quantitat de cada article	2 SP
TPV6	Finalitzar venda amb codi 0	1 SP

TPV7	Comprovar existència de l'article	2 SP
TPV8	Comprovar stock disponible	3 SP
TPV9	Mostrar avís si no hi ha stock	2 SP
TPV10	Crear tiquet de venda	3 SP
TPV11	Crear línies de factura	3 SP
TPV12	Calcular total base, IVA i final	3 SP
TPV13	Guardar tiquet i línies a la BD	3 SP
TPV14	Actualitzar stock després de la venda	3 SP

3.8 Impressió del tiquet

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
TIC1	Mostrar simulació del tiquet per pantalla	2 SP
TIC2	Mostrar dades del client al tiquet	1 SP
TIC3	Mostrar línies de venda al tiquet	2 SP

TIC4	Mostrar subtotal, IVA i total final	2 SP
TIC5	Donar format llegible al tiquet	2 SP

3.9 Consultes

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
CON1	Implementar consulta de vendes per client	3 SP
CON2	Mostrar NIF, nom, tiquets i despesa total	3 SP
CON3	Implementar consulta de vendes per article	3 SP
CON4	Mostrar codi, nom i quantitat venuda	2 SP

3.10 Beneficis

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
BEN1	Calcular cost dels pantalons i camises	3 SP
BEN2	Calcular vendes i benefici per article	3 SP
BEN3	Mostrar informe de costos i beneficis	3 SP
BEN4	Ordenar beneficis ascendent/descendent	2 SP

3.11 Recompra automàtica

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
REC1	Demandar l'indiar mínim d'estoc	1 SP
REC2	Detectar articles i generar proposta	3 SP
REC3	Mostrar dades i demanar confirmació	2 SP

REC4	Generar JSON de recompra	3 SP
REC5	Actualitzar estoc després de la recompra	3 SP

3.12 Menús i navegació

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
MEN1	Crear menú principal i submenús	3 SP
MEN2	Connectar i validar totes les opcions	3 SP

3.13 Testing i documentació

ID	Tasca	Story Points (Dificultat)
TEST1	Provar totes les funcionalitats del sistema	5 SP

TEST2	Corregir errors detectats	3 SP
TEST3	Redactar actes de Scrum (Planning, Daily, Review)	3 SP
TEST4	Preparar vídeo final (Game Play)	3 SP
TEST5	Revisar i lliurar documentació final	2 SP

4. Sprint inicial

4.1 Objectiu de l'sprint

L'objectiu d'aquest primer sprint és realitzar tota la posada a punt, dividint el treball en petites tasques i organitzant-nos com a equip. Per fer-ho hem utilitzat la plataforma Clickup, on hem organitzat les tasques en:

- **Backlog:** Conjunt de tasques que formen l'sprint
- **To Do:** tasques que estan pendents de començar i que cal fer
- **In Progress:** tasques ja començades i que s'estan desenvolupant
- **Testing:** tasques ja finalitzades que estan pendents de testejar i provar
- **Done:** tasques ja revisades i finalitzades.

De moment tenim a Backlog totes les tasques pendents de l'inici fins al final del projecte, i a To Do i In Progress aquelles tasques per fer o que estem fent de l'sprint inicial. A la imatge no es veuen totes, per a consultar-les es pot accedir al Clickup compartit:

